Fälligkeitsdatum	Arbeitspakete
18.05.20	Gruppeneinteilung
20.05.20	Einrichtung
22.05.20	Projektplan/-antrag
29.05.20	Layout (MainActivity)
	Daten aus Assets lesen
	Klassen erstellen
05.06.20	Funktionen speichern Reisetagebuch
	Fragments (+ Layout)
	Hoch- und Querformat
	Preferences
12.05.20	Service
	Notification
19.06.20	öffnen von Maps
	Erweiterung Reisetagbuch: Standpunkt
26.06.20	Präsentation